
27,50 %

Item Fonte Código Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

1   CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - 

PADRÃO POPULAR

1,00 3.525.000,00 3.525.000,00 100,00 %

1.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 110.947,49 110.947,49 3,15 %

1.1.1 SINAPI  103689 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m²                 6,48  R$                   272,58  R$                   347,53  R$                2.251,99 0,06%

1.1.2 Próprio  COMP 005 

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA, DE 4,4 X 2,2 

M (9,68M2), ALT. 2,2 M, COM 1 SANITARIO,  EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA. CONFORME LAYOUT DE CANTEIRO.

UN                 1,00  R$                7.957,32  R$              10.145,58  R$              10.145,58 0,29%

1.1.3 Próprio  COMP 006 

EXECUÇÃO DE SANITARIOS EM CANTEIRO DE OBRA, DE 3,3 X 2,4 M 

(7,92M2), ALT. 2,2 M, COM 3 SANITARIOS, E 2 LAVATÓRIOS  EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. CONFORME LAYOUT DE 

CANTEIRO.

UN                 1,00  R$                9.099,48  R$              11.601,83  R$              11.601,83 0,33%

1.1.4 Próprio  COMP 007 

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA, DE 4,4 X 

4,4 M (19,36M2), ALT. 2,2 M,  EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. 

CONFORME LAYOUT DE CANTEIRO.

UN                 1,00  R$                7.066,62  R$                9.009,94  R$                9.009,94 0,26%

1.1.5 Próprio  COMP 004 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE 

ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE 

OBRAS,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O 

FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN                 1,00  R$                1.779,80  R$                2.269,24  R$                2.269,24 0,06%

1.1.6 Próprio  COMP 002 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN                 1,00  R$                   675,16  R$                   860,82  R$                   860,82 0,02%

1.1.7 SINAPI  99059 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M             797,50  R$                     62,02  R$                     79,07  R$              63.058,33 1,79%

1.1.8 Próprio  COMP 001 

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE 

ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

m²               16,00  R$                   575,97  R$                   734,36  R$              11.749,76 0,33%

1.2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 217.077,31 217.077,31 6,16 %

1.2.1 Próprio  COMP 003 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN                 1,00  R$            170.256,72  R$            217.077,31  R$            217.077,31 6,16%

1.3   FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES 1,00 488.509,39 488.509,39 13,86 %

1.3.1   FUNDAÇÕES 1,00 488.509,39 488.509,39 13,86 %

1.3.1.1   SAPATA 1,00 215.116,19 215.116,19 6,10 %

1.3.1.1.1 SINAPI  96521 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³             292,50  R$                     33,46  R$                     42,66  R$              12.478,05 0,35%

1.3.1.1.2 SINAPI  101616 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
m²             117,00  R$                       7,60  R$                       9,69  R$                1.133,73 0,03%

1.3.1.1.3 SINAPI  96619 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m²             117,00  R$                     32,67  R$                     41,65  R$                4.873,05 0,14%

BDI
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1.3.1.1.4 SINAPI  96541 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²             416,00  R$                   186,07  R$                   237,23  R$              98.687,68 2,80%

1.3.1.1.5 SINAPI  104919 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG          2.165,67  R$                       9,77  R$                     12,45  R$              26.962,59 0,76%

1.3.1.1.6 SINAPI  104917 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG             562,25  R$                     12,86  R$                     16,39  R$                9.215,28 0,26%

1.3.1.1.7 SINAPI  104916 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG             936,39  R$                     14,79  R$                     18,85  R$              17.650,95 0,50%

1.3.1.1.8 Próprio  96556_ADP-01 
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
m³               40,75  R$                   673,72  R$                   858,99  R$              35.003,84 0,99%

1.3.1.1.9 SINAPI  93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³             242,25  R$                     29,50  R$                     37,61  R$                9.111,02 0,26%

1.3.1.2   BALDRAMES 1,00 172.773,89 172.773,89 4,90 %

1.3.1.2.1 SINAPI  96527 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 

CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

m³             136,50  R$                   123,25  R$                   157,14  R$              21.449,61 0,61%

1.3.1.2.2 SINAPI  96619 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m²             170,75  R$                     32,67  R$                     41,65  R$                7.111,74 0,20%

1.3.1.2.3 SINAPI  96536 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m²             714,50  R$                     66,07  R$                     84,23  R$              60.182,34 1,71%

1.3.1.2.4 SINAPI  104918 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG          2.010,00  R$                     11,29  R$                     14,39  R$              28.923,90 0,82%

1.3.1.2.5 SINAPI  104917 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG             192,50  R$                     12,86  R$                     16,39  R$                3.155,08 0,09%

1.3.1.2.6 SINAPI  104916 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG             975,00  R$                     14,79  R$                     18,85  R$              18.378,75 0,52%

1.3.1.2.7 Próprio  96555_ADP-01 

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³               47,75  R$                   501,87  R$                   639,88  R$              30.554,27 0,87%

1.3.1.2.8 SINAPI  93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³               80,25  R$                     29,50  R$                     37,61  R$                3.018,20 0,09%

1.3.1.3   IMPERMEABILIZAÇÃO 1,00 100.619,31 100.619,31 2,85 %
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1.3.1.3.1 SINAPI  87878 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m²             848,75  R$                       4,75  R$                       6,05  R$                5.134,94 0,15%

1.3.1.3.2 SINAPI  98562 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. 

AF_09/2023

m²             848,75  R$                     49,31  R$                     62,87  R$              53.360,91 1,51%

1.3.1.3.3 SINAPI  98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 

2 DEMÃOS. AF_09/2023
m²             848,75  R$                     38,93  R$                     49,63  R$              42.123,46 1,19%

1.4   SUPRAESTRUTURA 1,00 256.281,05 256.281,05 7,27 %

1.4.1   PILARES, VIGAS E LAJES 1,00 256.281,05 256.281,05 7,27 %

1.4.1.1 SINAPI  103076 
EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 

30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
m²             107,73  R$                     99,23  R$                   126,51  R$              13.628,92 0,39%

1.4.1.2 SINAPI  92427 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²             359,75  R$                     57,59  R$                     73,42  R$              26.412,85 0,75%

1.4.1.3 Próprio  92463_ADP-01 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM 

ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.

m²             513,50  R$                     60,54  R$                     77,18  R$              39.631,93 1,12%

1.4.1.4 SINAPI  92463 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²             103,25  R$                     98,95  R$                   126,16  R$              13.026,02 0,37%

1.4.1.5 SINAPI  92759 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG          1.760,00  R$                     11,70  R$                     14,91  R$              26.241,60 0,74%

1.4.1.6 SINAPI  92760 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG             375,00  R$                     10,23  R$                     13,04  R$                4.890,00 0,14%

1.4.1.7 SINAPI  92761 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG          1.632,50  R$                       9,04  R$                     11,52  R$              18.806,40 0,53%

1.4.1.8 SINAPI  92762 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG          2.140,00  R$                       7,78  R$                       9,91  R$              21.207,40 0,60%

1.4.1.9 SINAPI  101963 

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). 

AF_08/2025

m²             144,25  R$                   141,66  R$                   180,61  R$              26.052,99 0,74%
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1.4.1.10 Próprio  103669_ADP-01 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA,  COM USO DE BALDES 

- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
m³               32,00  R$                   668,50  R$                   852,33  R$              27.274,56 0,77%

1.4.1.11 Próprio  103682_ADP-01 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m³               44,50  R$                   689,29  R$                   878,84  R$              39.108,38 1,11%

1.5   PAREDES E PAINÉIS 1,00 570.288,47 570.288,47 16,18 %

1.5.1   ALVENARIA/FECHAMENTOS 1,00 270.939,30 270.939,30 7,69 %

1.5.1.1 SINAPI  103328 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m²          2.162,50  R$                     93,43  R$                   119,12  R$            257.597,00 7,31%

1.5.1.2 SINAPI  105022 
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 

*10* CM. AF_03/2024
M             405,00  R$                     16,60  R$                     21,16  R$                8.569,80 0,24%

1.5.1.3 SINAPI  105028 
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024
M             230,00  R$                     16,28  R$                     20,75  R$                4.772,50 0,14%

1.5.2   ESQUADRIAS METÁLICAS 1,00 226.071,17 226.071,17 6,41 %

1.5.2.1 SINAPI  91338 

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m²               84,00  R$                   631,22  R$                   804,80  R$              67.603,20 1,92%

1.5.2.2 SINAPI  94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 

(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, 

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m²               65,00  R$                   376,42  R$                   479,93  R$              31.195,45 0,88%

1.5.2.3 SINAPI  94572 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS 

E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 

A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m²               70,00  R$                   541,92  R$                   690,94  R$              48.365,80 1,37%

1.5.2.4 SINAPI  94569 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 

14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 

ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m²               12,00  R$                   713,42  R$                   909,61  R$              10.915,32 0,31%

1.5.2.5 Próprio  94589 
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
M             540,00  R$                     31,02  R$                     39,55  R$              21.357,00 0,61%

1.5.2.6 SINAPI  105812 GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 M          1.080,00  R$                     33,87  R$                     43,18  R$              46.634,40 1,32%

1.5.3   ESQUADRIAS DE MADEIRAS 1,00 73.278,00 73.278,00 2,08 %
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1.5.3.1 SINAPI  91314 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN               75,00  R$                   766,31  R$                   977,04  R$              73.278,00 2,08%

1.6   COBERTURA E PROTEÇÕES 1,00 584.990,13 584.990,13 16,60 %

1.6.1   TELHADOS 1,00 584.990,13 584.990,13 16,60 %

1.6.1.1 SINAPI  92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m²          1.837,25  R$                     69,28  R$                     88,33  R$            162.284,29 4,60%

1.6.1.2 SINAPI  94447 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m²          1.837,25  R$                     63,67  R$                     81,17  R$            149.129,58 4,23%

1.6.1.3 SINAPI  102233 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 m²          2.595,00  R$                     11,25  R$                     14,34  R$              37.212,30 1,06%

1.6.1.4 SINAPI  94232 
AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. 

AF_07/2019
UN        13.150,00  R$                       3,46  R$                       4,41  R$              57.991,50 1,65%

1.6.1.5 SINAPI  94221 

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M             266,25  R$                     29,25  R$                     37,29  R$                9.928,46 0,28%

1.6.1.6 SINAPI  92548 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA 

NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN             100,00  R$                1.321,13  R$                1.684,44  R$            168.444,00 4,78%

1.7   REVESTIMENTOS 1,00 444.932,23 444.932,23 12,62 %

1.7.1   REVESTIMENTOS INTERNOS 1,00 135.679,90 135.679,90 3,85 %

1.7.1.1 SINAPI  87879 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m²          3.414,50  R$                       4,20  R$                       5,35  R$              18.267,58 0,52%

1.7.1.2 SINAPI  87882 

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, 

COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

m²             111,00  R$                       5,44  R$                       6,93  R$                   769,23 0,02%

1.7.1.3 SINAPI  87545 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA 

AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

m²             599,25  R$                     29,65  R$                     37,80  R$              22.651,65 0,64%

1.7.1.4 SINAPI  87547 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 

AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

m²          2.001,25  R$                     25,98  R$                     33,12  R$              66.281,40 1,88%



27,50 %

Item Fonte Código Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

BDI

1.7.1.5 SINAPI  104958 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 

AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

m²             814,00  R$                     22,19  R$                     28,29  R$              23.028,06 0,65%

1.7.1.6 SINAPI  90408 

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

m²             111,00  R$                     33,09  R$                     42,18  R$                4.681,98 0,13%

1.7.2   REVESTIMENTOS CERÂMICOS 1,00 40.153,10 40.153,10 1,14 %

1.7.2.1 SINAPI  87267 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A 

MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m²             491,25  R$                     53,70  R$                     68,46  R$              33.630,98 0,95%

1.7.2.2 SINAPI  87265 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m²             108,00  R$                     47,37  R$                     60,39  R$                6.522,12 0,19%

1.7.3   REVESTIMENTOS EXTERNOS 1,00 105.466,79 105.466,79 2,99 %

1.7.3.1 SINAPI  87905 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) 

E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m²             758,75  R$                       8,52  R$                     10,86  R$                8.240,03 0,23%

1.7.3.2 SINAPI  87894 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m²             761,25  R$                       7,13  R$                       9,09  R$                6.919,76 0,20%

1.7.3.3 SINAPI  87792 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m²             761,25  R$                     38,27  R$                     48,79  R$              37.141,39 1,05%

1.7.3.4 SINAPI  87775 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m²             758,75  R$                     54,96  R$                     70,07  R$              53.165,61 1,51%

1.7.4   FORROS 1,00 64.063,55 64.063,55 1,82 %

1.7.4.1 SINAPI  96111 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m²             897,50  R$                     55,99  R$                     71,38  R$              64.063,55 1,82%

1.7.5   PINTURA 1,00 99.568,89 99.568,89 2,82 %

1.7.5.1   PINTURAS INTERNAS 1,00 52.628,93 52.628,93 1,49 %

1.7.5.1.1 SINAPI  88485 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023
m²          2.815,25  R$                       4,09  R$                       5,21  R$              14.667,45 0,42%



27,50 %

Item Fonte Código Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

BDI

1.7.5.1.2 SINAPI  88484 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m²             111,00  R$                       5,20  R$                       6,63  R$                   735,93 0,02%

1.7.5.1.3 SINAPI  104640 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m²             111,00  R$                     12,59  R$                     16,05  R$                1.781,55 0,05%

1.7.5.1.4 SINAPI  104642 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m²          2.815,25  R$                       9,88  R$                     12,59  R$              35.444,00 1,01%

1.7.5.2   PINTURAS EXTERNAS 1,00 27.664,00 27.664,00 0,78 %

1.7.5.2.1 SINAPI  88415 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
m²          1.520,00  R$                       4,40  R$                       5,61  R$                8.527,20 0,24%

1.7.5.2.2 SINAPI  104642 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m²          1.520,00  R$                       9,88  R$                     12,59  R$              19.136,80 0,54%

1.7.5.3   PINTURA ESQUADRIAS 1,00 19.275,96 19.275,96 0,55 %

1.7.5.3.1 SINAPI  102193 
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU 

PINTURA. AF_01/2021
m²             374,00  R$                       2,12  R$                       2,70  R$                1.009,80 0,03%

1.7.5.3.2 SINAPI  102197 
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021
m²             374,00  R$                     20,92  R$                     26,67  R$                9.974,58 0,28%

1.7.5.3.3 SINAPI  102219 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²             374,00  R$                     17,39  R$                     22,17  R$                8.291,58 0,24%

1.8   PAVIMENTAÇÕES 1,00 259.928,03 259.928,03 7,37 %

1.8.1   PISO CERÂMICO 1,00 199.655,88 199.655,88 5,66 %

1.8.1.1 SINAPI  97084 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m²          1.346,75  R$                       0,80  R$                       1,02  R$                1.373,69 0,04%

1.8.1.2 SINAPI  100322 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 

CM*. AF_01/2024

m³             134,75  R$                   147,53  R$                   188,10  R$              25.346,48 0,72%

1.8.1.3 SINAPI  97087 

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 

AF_09/2021

m²          1.346,75  R$                       1,73  R$                       2,20  R$                2.962,85 0,08%

1.8.1.4 SINAPI  95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m²          1.346,75  R$                     29,02  R$                     37,00  R$              49.829,75 1,41%

1.8.1.5 SINAPI  87745 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m²             378,25  R$                     45,63  R$                     58,17  R$              22.002,80 0,62%

1.8.1.6 SINAPI  87630 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m²             808,50  R$                     31,01  R$                     39,53  R$              31.960,01 0,91%



27,50 %
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BDI

1.8.1.7 SINAPI  87247 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m²             420,00  R$                     45,40  R$                     57,88  R$              24.309,60 0,69%

1.8.1.8 SINAPI  87248 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m²             477,50  R$                     36,20  R$                     46,15  R$              22.036,63 0,63%

1.8.1.9 SINAPI  87246 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

m²             289,00  R$                     53,83  R$                     68,63  R$              19.834,07 0,56%

1.8.2   PISOS CIMENTADOS 1,00 21.553,57 21.553,57 0,61 %

1.8.2.1 SINAPI  97084 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m²             403,75  R$                       0,80  R$                       1,02  R$                   411,83 0,01%

1.8.2.2 SINAPI  94990 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³               28,25  R$                   586,97  R$                   748,38  R$              21.141,74 0,60%

1.8.3   RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS 1,00 38.718,58 38.718,58 1,10 %

1.8.3.1 SINAPI  98695 
SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M               63,00  R$                     75,32  R$                     96,03  R$                6.049,89 0,17%

1.8.3.2 SINAPI  88648 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023
M             931,25  R$                       6,10  R$                       7,77  R$                7.235,81 0,21%

1.8.3.3 SINAPI  101965 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M             162,50  R$                   122,76  R$                   156,51  R$              25.432,88 0,72%

1.9   INSTALAÇÕES 1,00 574.040,58 574.040,58 16,28 %

1.9.1   ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS 1,00 237.654,82 237.654,82 6,74 %

1.9.1.1   CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 1,00 57.613,50 57.613,50 1,63 %

1.9.1.1.1 SINAPI  93653 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN               50,00  R$                       7,29  R$                       9,29  R$                   464,50 0,01%

1.9.1.1.2 SINAPI  93656 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN               25,00  R$                       9,18  R$                     11,70  R$                   292,50 0,01%

1.9.1.1.3 SINAPI  93659 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN               25,00  R$                     18,58  R$                     23,68  R$                   592,00 0,02%

1.9.1.1.4 Próprio  93659_ADP-01 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN               50,00  R$                     61,61  R$                     78,55  R$                3.927,50 0,11%

1.9.1.1.5 SINAPI  93675 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN               25,00  R$                     88,51  R$                   112,85  R$                2.821,25 0,08%

1.9.1.1.6 SINAPI  106030 
DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025
UN               25,00  R$                     99,78  R$                   127,21  R$                3.180,25 0,09%



27,50 %
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1.9.1.1.7 SINAPI  101494 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM 

CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 

INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN               25,00  R$                1.266,75  R$                1.615,10  R$              40.377,50 1,15%

1.9.1.1.8 Próprio  101873_ADP-01 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN               25,00  R$                   186,92  R$                   238,32  R$                5.958,00 0,17%

1.9.1.2   ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES 1,00 52.037,25 52.037,25 1,48 %

1.9.1.2.1 SINAPI  103782 
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 

12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN             175,00  R$                     31,78  R$                     40,51  R$                7.089,25 0,20%

1.9.1.2.2 SINAPI  91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN             125,00  R$                     27,35  R$                     34,87  R$                4.358,75 0,12%

1.9.1.2.3 SINAPI  91959 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN               25,00  R$                     41,05  R$                     52,33  R$                1.308,25 0,04%

1.9.1.2.4 SINAPI  92000 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN             250,00  R$                     28,44  R$                     36,26  R$                9.065,00 0,26%

1.9.1.2.5 SINAPI  91996 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN             150,00  R$                     32,96  R$                     42,02  R$                6.303,00 0,18%

1.9.1.2.6 SINAPI  91993 
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN               25,00  R$                     45,74  R$                     58,31  R$                1.457,75 0,04%

1.9.1.2.7 SINAPI  91985 

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN               25,00  R$                     26,79  R$                     34,15  R$                   853,75 0,02%

1.9.1.2.8 SINAPI  91987 
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN               25,00  R$                     40,94  R$                     52,19  R$                1.304,75 0,04%

1.9.1.2.9 Próprio  91947_ADP-01 

SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 

2" BAIXO PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN               50,00  R$                       7,45  R$                       9,49  R$                   474,50 0,01%

1.9.1.2.10 Próprio  91941 CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA (UN)
UNIDAD

E
            300,00  R$                     14,92  R$                     19,02  R$                5.706,00 0,16%

1.9.1.2.11 SINAPI  91940 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN             325,00  R$                     19,72  R$                     25,14  R$                8.170,50 0,23%

1.9.1.2.12 SINAPI  91939 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN               50,00  R$                     35,32  R$                     45,03  R$                2.251,50 0,06%

1.9.1.2.13 SINAPI  91937 
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN             175,00  R$                     16,56  R$                     21,11  R$                3.694,25 0,10%

1.9.1.3   FIOS E CABOS 1,00 128.004,07 128.004,07 3,63 %

1.9.1.3.1 SINAPI  91924 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M          2.431,00  R$                       2,50  R$                       3,18  R$                7.730,58 0,22%



27,50 %
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1.9.1.3.2 SINAPI  91926 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M          4.386,25  R$                       3,50  R$                       4,46  R$              19.562,68 0,55%

1.9.1.3.3 SINAPI  91928 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M          2.153,25  R$                       5,24  R$                       6,68  R$              14.383,71 0,41%

1.9.1.3.4 SINAPI  101884 

CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M             610,50  R$                       6,75  R$                       8,60  R$                5.250,30 0,15%

1.9.1.3.5 SINAPI  101561 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA 

TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M             890,00  R$                     10,06  R$                     12,82  R$              11.409,80 0,32%

1.9.1.3.6 SINAPI  91834 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M          1.206,00  R$                     17,30  R$                     22,05  R$              26.592,30 0,75%

1.9.1.3.7 SINAPI  91854 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M          1.572,75  R$                       9,53  R$                     12,15  R$              19.108,91 0,54%

1.9.1.3.8 SINAPI  91845 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M             551,50  R$                       6,71  R$                       8,55  R$                4.715,33 0,13%

1.9.1.3.9 SINAPI  90447 
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
M          1.572,75  R$                       9,60  R$                     12,24  R$              19.250,46 0,55%

1.9.2   HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO 1,00 76.612,03 76.612,03 2,17 %

1.9.2.1   TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS 1,00 24.324,86 24.324,86 0,69 %

1.9.2.1.1 SINAPI  90373 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             175,00  R$                     11,53  R$                     14,70  R$                2.572,50 0,07%

1.9.2.1.2 SINAPI  89408 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             200,00  R$                       9,04  R$                     11,52  R$                2.304,00 0,07%

1.9.2.1.3 SINAPI  89395 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN             100,00  R$                     13,55  R$                     17,27  R$                1.727,00 0,05%

1.9.2.1.4 SINAPI  89383 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             200,00  R$                       6,62  R$                       8,44  R$                1.688,00 0,05%

1.9.2.1.5 SINAPI  89446 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M             127,50  R$                       3,81  R$                       4,85  R$                   618,38 0,02%

1.9.2.1.6 SINAPI  89356 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M             217,50  R$                     24,84  R$                     31,67  R$                6.888,23 0,20%
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1.9.2.1.7 Próprio  CPU-02 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO 

AO CHUVEIRO (TENSÃO: 110V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / 

PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")

UN               25,00  R$                   267,51  R$                   341,07  R$                8.526,75 0,24%

1.9.2.2   REGISTROS 1,00 10.265,25 10.265,25 0,29 %

1.9.2.2.1 SINAPI  89985 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN               25,00  R$                     48,86  R$                     62,29  R$                1.557,25 0,04%

1.9.2.2.2 SINAPI  89987 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN               75,00  R$                     51,03  R$                     65,06  R$                4.879,50 0,14%

1.9.2.2.3 SINAPI  94490 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN               50,00  R$                     36,34  R$                     46,33  R$                2.316,50 0,07%

1.9.2.2.4 SINAPI  86885 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN             100,00  R$                     11,86  R$                     15,12  R$                1.512,00 0,04%

1.9.2.3   ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA 1,00 15.311,56 15.311,56 0,43 %

1.9.2.3.1 SINAPI  97741 

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). 

AF_03/2024

UN               25,00  R$                   139,48  R$                   177,83  R$                4.445,75 0,13%

1.9.2.3.2 Próprio  104994_ADP-01 

CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE 

HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 

HIDRÔMETRO).

UN               25,00  R$                   196,59  R$                   250,65  R$                6.266,25 0,18%

1.9.2.3.3 SINAPI  89353 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN               25,00  R$                     22,10  R$                     28,17  R$                   704,25 0,02%

1.9.2.3.4 SINAPI  89402 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M             168,75  R$                     11,92  R$                     15,19  R$                2.563,31 0,07%

1.9.2.3.5 SINAPI  89446 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M               75,00  R$                       3,81  R$                       4,85  R$                   363,75 0,01%

1.9.2.3.6 SINAPI  89408 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN               50,00  R$                       9,04  R$                     11,52  R$                   576,00 0,02%

1.9.2.3.7 SINAPI  89440 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN               25,00  R$                     12,31  R$                     15,69  R$                   392,25 0,01%

1.9.2.4   CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE 1,00 26.710,36 26.710,36 0,76 %

1.9.2.4.1 SINAPI  102605 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN               25,00  R$                   276,00  R$                   351,90  R$                8.797,50 0,25%

1.9.2.4.2 SINAPI  102591 
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E 

DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021
UN               25,00  R$                       4,96  R$                       6,32  R$                   158,00 0,00%
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1.9.2.4.3 SINAPI  102593 
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E 

DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021
UN               50,00  R$                       5,61  R$                       7,15  R$                   357,50 0,01%

1.9.2.4.4 SINAPI  94703 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN               25,00  R$                     15,72  R$                     20,04  R$                   501,00 0,01%

1.9.2.4.5 SINAPI  94704 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN               50,00  R$                     19,90  R$                     25,37  R$                1.268,50 0,04%

1.9.2.4.6 SINAPI  94796 
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN               25,00  R$                     47,40  R$                     60,43  R$                1.510,75 0,04%

1.9.2.4.7 SINAPI  89408 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             200,00  R$                       9,04  R$                     11,52  R$                2.304,00 0,07%

1.9.2.4.8 SINAPI  89413 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN             100,00  R$                     11,86  R$                     15,12  R$                1.512,00 0,04%

1.9.2.4.9 SINAPI  89414 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN               25,00  R$                     12,93  R$                     16,48  R$                   412,00 0,01%

1.9.2.4.10 SINAPI  103953 

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN               50,00  R$                       7,17  R$                       9,14  R$                   457,00 0,01%

1.9.2.4.11 SINAPI  89443 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN               75,00  R$                     16,31  R$                     20,79  R$                1.559,25 0,04%

1.9.2.4.12 SINAPI  89445 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN               25,00  R$                     16,92  R$                     21,57  R$                   539,25 0,02%

1.9.2.4.13 SINAPI  89402 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M             110,00  R$                     11,92  R$                     15,19  R$                1.670,90 0,05%

1.9.2.4.14 SINAPI  89403 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M             263,75  R$                     16,84  R$                     21,47  R$                5.662,71 0,16%

1.9.3   SANITÁRIAS / PLUVIAL 1,00 182.178,98 182.178,98 5,17 %

1.9.3.1   TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS 1,00 58.981,23 58.981,23 1,67 %

1.9.3.1.1 SINAPI  89726 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN               75,00  R$                       9,96  R$                     12,69  R$                   951,75 0,03%
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1.9.3.1.2 SINAPI  89732 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN               50,00  R$                     13,21  R$                     16,84  R$                   842,00 0,02%

1.9.3.1.3 SINAPI  89724 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN               50,00  R$                       9,81  R$                     12,50  R$                   625,00 0,02%

1.9.3.1.4 SINAPI  89731 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN             225,00  R$                     12,75  R$                     16,25  R$                3.656,25 0,10%

1.9.3.1.5 SINAPI  89744 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN               25,00  R$                     21,91  R$                     27,93  R$                   698,25 0,02%

1.9.3.1.6 SINAPI  89784 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN               25,00  R$                     19,65  R$                     25,05  R$                   626,25 0,02%

1.9.3.1.7 SINAPI  104345 

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN               25,00  R$                     32,44  R$                     41,36  R$                1.034,00 0,03%

1.9.3.1.8 SINAPI  104348 

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN               25,00  R$                       7,23  R$                       9,21  R$                   230,25 0,01%

1.9.3.1.9 SINAPI  89711 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M               83,75  R$                     21,33  R$                     27,19  R$                2.277,16 0,06%

1.9.3.1.10 SINAPI  89712 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M             255,25  R$                     25,63  R$                     32,67  R$                8.339,02 0,24%

1.9.3.1.11 SINAPI  89798 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M             100,00  R$                       9,57  R$                     12,20  R$                1.220,00 0,03%

1.9.3.1.12 SINAPI  89714 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M             845,00  R$                     35,72  R$                     45,54  R$              38.481,30 1,09%

1.9.3.2   ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS 1,00 123.197,75 123.197,75 3,49 %

1.9.3.2.1 SINAPI  97902 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN             125,00  R$                   663,16  R$                   845,52  R$            105.690,00 3,00%
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1.9.3.2.2 SINAPI  89707 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN               25,00  R$                     64,92  R$                     82,77  R$                2.069,25 0,06%

1.9.3.2.3 SINAPI  104327 

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN               25,00  R$                     25,75  R$                     32,83  R$                   820,75 0,02%

1.9.3.2.4 SINAPI  104326 

RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN               25,00  R$                     27,05  R$                     34,48  R$                   862,00 0,02%

1.9.3.2.5 SINAPI  98104 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

UN               25,00  R$                   431,56  R$                   550,23  R$              13.755,75 0,39%

1.9.4   APARELHOS, METAIS E BANCADAS 1,00 77.594,75 77.594,75 2,20 %

1.9.4.1 SINAPI  86931 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN               25,00  R$                   534,95  R$                   682,06  R$              17.051,50 0,48%

1.9.4.2 SINAPI  86943 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN               25,00  R$                   288,69  R$                   368,07  R$                9.201,75 0,26%

1.9.4.3 SINAPI  86934 

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA 

INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM 

PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA 

LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN               25,00  R$                   514,86  R$                   656,44  R$              16.411,00 0,47%

1.9.4.4 SINAPI  86925 

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN               25,00  R$                   765,28  R$                   975,73  R$              24.393,25 0,69%

1.9.4.5 Próprio  100860 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN               25,00  R$                   110,41  R$                   140,77  R$                3.519,25 0,10%

1.9.4.6 SINAPI  95546 
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 

PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN               25,00  R$                   220,18  R$                   280,72  R$                7.018,00 0,20%

1.10   COMPLEMENTAÇÕES 1,00 18.005,32 18.005,32 0,51 %

1.10.1   CALAFETE / LIMPEZA 1,00 18.005,32 18.005,32 0,51 %

1.10.1.1 SINAPI  99818 
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, 

INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019
UN               25,00  R$                       4,94  R$                       6,29  R$                   157,25 0,00%

1.10.1.2 SINAPI  99819 
LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). 

AF_04/2019
m²               18,00  R$                     19,89  R$                     25,35  R$                   456,30 0,01%
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1.10.1.3 SINAPI  99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m²             403,75  R$                       4,20  R$                       5,35  R$                2.160,06 0,06%

1.10.1.4 SINAPI  99826 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 m²             897,50  R$                       1,83  R$                       2,33  R$                2.091,18 0,06%

1.10.1.5 SINAPI  99821 
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM 

AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019
m²             294,00  R$                       3,01  R$                       3,83  R$                1.126,02 0,03%

1.10.1.6 SINAPI  99804 
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
m²          1.186,50  R$                       6,35  R$                       8,09  R$                9.598,79 0,27%

1.10.1.7 SINAPI  99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 m²             252,00  R$                       1,19  R$                       1,51  R$                   380,52 0,01%

1.10.1.8 SINAPI  99807 
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019
m²             599,25  R$                       1,89  R$                       2,40  R$                1.438,20 0,04%

1.10.1.9 SINAPI  99816 
LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, 

INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019
UN               50,00  R$                       9,37  R$                     11,94  R$                   597,00 0,02%

3.525.000,00Valor Final do Orçamento



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONESTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

974658 032956/24 Prefeitura Municipal de Aperibé Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE APERIBÉ/RJ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25 jan/26 fev/26

8,39% 7,87% 8,14% 7,98% 8,10% 8,21% 9,28% 8,76% 9,21% 9,05% 7,83% 7,17%

 R$                  295.747,50  R$               277.417,50  R$               286.935,00  R$                   281.295,00  R$                   285.525,00  R$                   289.402,50  R$                   327.120,00  R$                   308.790,00  R$                   324.652,50  R$                   319.012,50  R$                   276.007,50  R$                   252.742,50 

100,00%

 R$                  110.947,49  R$                               -    R$                               -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -   

8,30% 7,50% 8,16% 8,03% 8,13% 8,46% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 9,77%

 R$                    18.017,42  R$                  16.280,80  R$                  17.713,51  R$                     17.431,31  R$                     17.648,39  R$                     18.364,74  R$                     18.082,54  R$                     18.082,54  R$                     18.082,54  R$                     18.082,54  R$                     18.082,54  R$                     21.208,45 

35,00% 55,00% 10,00%

 R$                  170.978,29  R$               268.680,16  R$                  48.850,94  R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -   

35,00% 55,00% 10,00%

 R$                  170.978,29  R$               268.680,16  R$                  48.850,94  R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -   

30,00% 30,00% 40,00%

 R$                                  -    R$                               -    R$                  76.884,32  R$                     76.884,32  R$                   102.512,42  R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -   

30,00% 30,00% 40,00%

 R$                                  -    R$                               -    R$                  76.884,32  R$                     76.884,32  R$                   102.512,42  R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -   

4,19% 8,39% 16,77% 32,90% 5,81% 8,71% 11,61% 5,81% 5,81%

 R$                                  -    R$                               -    R$                  23.895,09  R$                     47.847,20  R$                     95.637,38  R$                   187.624,91  R$                     33.133,76  R$                     49.672,13  R$                     66.210,49  R$                     33.133,76  R$                     33.133,76  R$                                   -   

10,00% 20,00% 40,00% 30,00%

 R$                                  -    R$                               -    R$                  27.093,93  R$                     54.187,86  R$                   108.375,72  R$                     81.281,79  R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -   

35,00% 10,00% 15,00% 20,00% 10,00% 10,00%

 R$                                  -    R$                               -    R$                               -    R$                                   -    R$                                   -    R$                     79.124,91  R$                     22.607,12  R$                     33.910,68  R$                     45.214,23  R$                     22.607,12  R$                     22.607,12  R$                                   -   

35,00% 10,00% 15,00% 20,00% 10,00% 10,00%

 R$                                  -    R$                               -    R$                               -    R$                                   -    R$                                   -    R$                     25.647,30  R$                       7.327,80  R$                     10.991,70  R$                     14.655,60  R$                       7.327,80  R$                       7.327,80  R$                                   -   

30,00% 10,00% 30,00% 30,00%

 R$                                  -    R$                               -    R$                               -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                   175.497,04  R$                     58.499,01  R$                   175.497,04  R$                   175.497,04  R$                                   -    R$                                   -   

30,00% 10,00% 30,00% 30,00%

 R$                                  -    R$                               -    R$                               -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                   175.497,04  R$                     58.499,01  R$                   175.497,04  R$                   175.497,04  R$                                   -    R$                                   -   

1,88% 19,95% 8,22% 14,08% 28,64% 27,23%

 R$                                  -    R$                               -    R$                               -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                       8.364,73  R$                     88.763,98  R$                     36.573,43  R$                     62.646,46  R$                   127.428,59  R$                   121.155,05 

60,00% 20,00% 20,00%

 R$                                  -    R$                               -    R$                               -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                     81.407,94  R$                     27.135,98  R$                     27.135,98  R$                                   -    R$                                   -   

20,00% 25,00% 25,00% 15,00% 15,00%

 R$                                  -    R$                               -    R$                               -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                       8.030,62  R$                     10.038,28  R$                     10.038,28  R$                       6.022,97  R$                       6.022,97  R$                                   -   

18,33% 16,88% 5,31% 6,77% 26,35% 26,35%

 R$                                  -    R$                               -    R$                               -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                     19.332,06  R$                     17.802,79  R$                       5.600,29  R$                       7.140,10  R$                     27.790,50  R$                     27.790,50 

20,00% 20,00% 5,00% 5,00% 25,00% 25,00%

 R$                                  -    R$                               -    R$                               -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                     12.812,71  R$                     12.812,71  R$                       3.203,18  R$                       3.203,18  R$                     16.015,89  R$                     16.015,89 

50,00% 50,00%

 R$                                  -    R$                               -    R$                               -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                     49.784,45  R$                     49.784,45 

18,33% 16,88% 5,31% 6,77% 26,35% 26,35%

 R$                                  -    R$                               -    R$                               -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                     47.644,81  R$                     43.875,85  R$                     13.802,18  R$                     17.597,13  R$                     68.491,04  R$                     68.491,04 

20,00% 20,00% 5,00% 5,00% 25,00% 25,00%

 R$                                  -    R$                               -    R$                               -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                     39.931,18  R$                     39.931,18  R$                       9.982,79  R$                       9.982,79  R$                     49.913,97  R$                     49.913,97 

50,00% 50,00%

 R$                                  -    R$                               -    R$                               -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                     10.776,79  R$                     10.776,79 

20,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00%

 R$                                  -    R$                               -    R$                               -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                       7.743,72  R$                       3.871,86  R$                       3.871,86  R$                       7.743,72  R$                       7.743,72  R$                       7.743,72 

22,52% 25,86% 11,56% 14,44% 5,78% 8,67% 5,59% 5,56%
1.9 INSTALAÇÕES  R$                 574.040,58 % Período:

1.8.2 PISOS CIMENTADOS  R$                   21.553,57 % Período:

1.8.3
RODAPÉS, SOLEIRAS E 

PEITORIS
 R$                   38.718,58 % Período:

1.8 PAVIMENTAÇÕES  R$                 259.928,03 % Período:

1.8.1 PISO CERÂMICO  R$                 199.655,88 % Período:

1.7.4 FORROS  R$                   64.063,55 % Período:

1.7.5 PINTURA  R$                   99.568,89 % Período:

1.7.2
REVESTIMENTOS 

CERÂMICOS
 R$                   40.153,10 % Período:

1.7.3 REVESTIMENTOS EXTERNOS  R$                 105.466,79 % Período:

1.7 REVESTIMENTOS  R$                 444.932,23 % Período:

1.7.1 REVESTIMENTOS INTERNOS  R$                 135.679,90 % Período:

1.6 COBERTURA E PROTEÇÕES  R$                 584.990,13 % Período:

1.6.1 TELHADOS  R$                 584.990,13 % Período:

1.5.2 ESQUADRIAS METÁLICAS  R$                 226.071,17 % Período:

1.5.3 ESQUADRIAS DE MADEIRAS  R$                   73.278,00 % Período:

1.5 PAREDES E PAINÉIS  R$                 570.288,47 % Período:

1.5.1 ALVENARIA/FECHAME NTOS  R$                 270.939,30 % Período:

1.4 SUPRAESTRUTURA  R$                 256.281,05 % Período:

1.4.1 PILARES, VIGAS E LAJES  R$                 256.281,05 % Período:

1.3 FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES  R$                 488.509,39 % Período:

1.3.1 FUNDAÇÕES  R$                 488.509,39 % Período:

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                 110.947,49 % Período:

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                 217.077,31 % Período:

Item Descrição Valor (R$) Parcelas:

1
HABITAÇÃO DE INTERESSE 

SOCIAL -
 R$              3.525.000,00 % Período:



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONESTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

974658 032956/24 Prefeitura Municipal de Aperibé Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE APERIBÉ/RJ

Item Descrição Valor (R$) Parcelas:
 R$                                  -    R$                               -    R$               129.273,94  R$                   148.446,89  R$                     66.359,09  R$                     82.891,46  R$                     33.179,55  R$                     49.769,32  R$                                   -    R$                                   -    R$                     32.088,87  R$                     31.910,92 

25,00% 50,00% 25,00%

 R$                                  -    R$                               -    R$                  59.413,71  R$                   118.827,41  R$                     59.413,71  R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -   

25,00% 50,00% 25,00%

 R$                                  -    R$                               -    R$                  19.153,01  R$                     38.306,02  R$                     19.153,01  R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -   

50,00% 20,00% 30,00%

 R$                                  -    R$                               -    R$                               -    R$                                   -    R$                                   -    R$                     38.306,02  R$                     15.322,41  R$                     22.983,61  R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -   

50,00% 50,00%

 R$                                  -    R$                               -    R$                               -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                     38.797,38  R$                     38.797,38 

100,00%

 R$                                  -    R$                               -    R$                               -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                     18.005,32 

100,00%

 R$                                  -    R$                               -    R$                               -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                                   -    R$                     18.005,32 

8,39% 7,87% 8,14% 7,98% 8,10% 8,21% 9,28% 8,76% 9,21% 9,05% 7,83% 7,17%

295.747,50R$      277.417,50R$    286.935,00R$    281.295,00R$      285.525,00R$      289.402,50R$      327.120,00R$      308.790,00R$      324.652,50R$      319.012,50R$      276.007,50R$      252.742,50R$      

8,39% 16,26% 24,40% 32,38% 40,48% 48,69% 57,97% 66,73% 75,94% 84,99% 92,83% 100,00%

295.747,50R$      573.165,00R$    860.100,00R$    1.141.395,00R$   1.426.920,00R$   1.716.322,50R$   2.043.442,50R$   2.352.232,50R$   2.676.885,00R$   2.995.897,50R$   3.271.905,00R$   3.525.000,00R$   

8,30% 7,50% 8,16% 8,03% 8,13% 8,46% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 9,77%

Investimento:

Administração Local

Periodo Investimento

Acumulado

%

1.10.1 CALAFETE/LIMPEZA  R$                   18.005,32 % Período:

3.525.000,00R$                             %

1.9.4
APARELHOS, METAIS E 

BANCADAS
 R$                   77.594,75 % Período:

1.10 COMPLEMENTAÇÕES  R$                   18.005,32 % Período:

1.9.2
HIDRÁULICAS / GÁS / 

INCÊNDIO
 R$                   76.612,03 % Período:

1.9.2 SANITÁRIAS/PLUVIAL  R$                   76.612,03 % Período:

1.9 INSTALAÇÕES  R$                 574.040,58 % Período:

1.9.1 ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS  R$                 237.654,82 % Período:




